



Утверждаю  
Директор СОШ № 3  
С.Н. Солнцева  
от 10.05.23г.

**Дорожная карта  
по переходу на федеральные общеобразовательные программы**

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Результаты	Ответственный
1	Организационно-управленческое обеспечение			
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	март-август 2023	Создан банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Петрова С.В., заместитель директора по УВР
	Организация деятельности рабочей группы по переходу на ФОП	май-август 2023	Подписан Приказ о создании рабочей группы	Солнцева С.Н., директор школы
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу на ФОП	май-август 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО	Рабочие группы
	Проведение совещания с педагогами «Переход на ФОП»	апрель 2023	Информированы педагоги школы о переходе на ФОП	Зверева А.В., заместитель директора по УВР
	Разработка Программы развития школы на 2023-2026 год с учетом ФОП	до 30 августа 2023	Разработана Программа развития школы	заместители директора по УВР и ВР
	Внесение изменений в нормативные документы школы с учетом требований ФОП	март –август 2023	Приняты документы регламентирующие деятельность СОШ с учетом требований ФОП	заместители директора по УВР и ВР
	Формирование плана ВШК в условиях реализации ФОП	август 2023	Разработан план ВШК на 2023-2024 учебный год	заместители директора по УВР
	Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП с 01.09.2023	август 2023	Выполнен мониторинг готовности школы	заместители директора по УВР
	Утверждение ООП на педагогическом совете школы	август 2023	Утверждены программа ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АОП НОО, АОП ООО	Солнцева С.Н., директор школы

2	Кадровое обеспечение			
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	март-май 2023	Представлена аналитическая справка по укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП	заместители директора по УВР
	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	апрель-май	Выявлены образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников. Предоставлена необходимая помощь.	заместители директора по УВР
3	Методическое обеспечение			
	Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП и ФАОП	май-август 2023	100% разработанных, и утверждённых рабочих программ	педагоги школы
	Проведение внутрифирменного обучения «От теории к практике: Рабочая программа по предмету в соответствии с ФОП»	май 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов	заместители директора по УВР заместители директора по УВР
	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, просветительских мероприятиях по вопросам внедрения ФОП		Повышение компетенции педагогов в вопросах введения ФОП	
4	Информационное обеспечение			
	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов внедрения ФОП	сентябрь 2023	Информирование родителей в вопросах введения ФОП, размещение информации на сайте школы	Классные руководители, заместители директора по УВР
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	май 2023	Информирование всех участников образовательного процесса по введению ФОП	Шорохова С.В.